

Согласовано:



« 30 » 04 2020 г.



УТВ. _____

« 04 » 2020 г.

**Мероприятия по подготовке жилого фонда ООО «УК-17»
к работе в осенне-зимний период на 2020-2021 гг.**

<i>Промывка и опрессовка системы ц/о</i>					
	<i>И. Казака</i>				
1.	22		19.05	19.05	
2.	22 «а»		20.05	20.05	
3.	22 «б»		21.05	21.05	
4.	24		22.05	22.05	
5.	24 «а»		25.05	25.05	
6.	26		26.05	26.05	
7.	26 «а»		27.05	27.05	
8.	26 «в»		28.05	28.05	
9.	28		29.05	29.05	
10.	28 «а»		01.06	01.06	
11.	28 «б»		02.06	02.06	
12.	30		03.06	03.06	
13.	32		04.06	04.06	
	<i>И. Шамяля</i>				
14.	73 «а»		05.06	05.06	
15.	75		08.06	08.06	
16.	77		09.06	09.06	
17.	79		10.06	10.06	
18.	81		11.06	11.06	
19.	83		12.06	12.06	
20.	85		15.06	15.06	
21.	87 «а»		16.06	16.06	
22.	89		17.06	17.06	
23.	89 «а»		18.06	18.06	
24.	89 «б»		19.06	19.06	
25.	103 «д»		22.06	22.06	
	<i>Гамидова</i>				
26.	57 «в»		23.06	23.06	

Главный инженер:

/ Утбатов О.Х./

Согласовано:
Администрация
Ленинского района г. Махачкала

«30» 04 2020 г.



Утверждаю:
ООО «УК-17»



Гусейнов Ш.Г.

2020 г.

**Мероприятия
по подготовке жилого фонда ООО «УК-17»
к работе в осенне-зимний период 2020-2021 гг.**

№	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	Сроки исполнения		Исполнитель
				начало	окончан.	
1. Текущий ремонт системы ц/о, г/х водоснабжения						
1	И. Казака 22:					
а)	ц/о трубы Д-70	м		04.05	08.05	
б)	ц/о трубы Д-76	м	8			
в)	ц/о трубы Д-50	м	6			
г)	ц/о трубы Д-20	м	10			
2	И. Казака 22 «а»:			11.05	15.05	
а)	ц/о трубы Д-50	м	7			
б)	ц/о трубы Д-40	м	3			
в)	ц/о трубы Д-32	м	4			
г)	г/х водоснабж. трубы Д-50	м	5			
д)	г/х водоснабж. трубы Д-40	м	4			
е)	г/х водоснабж. трубы Д-25	м	5			
3	И. Казака 22 «б»:			15.05	21.05	
а)	ц/о трубы Д-50	м	4			
б)	ц/о трубы Д-40	м	3			
в)	ц/о трубы Д-25	м	3			
г)	ц/о трубы Д-20	м	10			
д)	г/х водоснабж. трубы Д-32	м	4			
е)	г/х водоснабж. трубы Д-25	м	3			
4	И. Казака 24:			25.05	28.05	
а)	ц/о трубы Д-50	м	5			
б)	ц/о трубы Д-40	м	3			

в)	ц/о трубы Д-25	м	4		
г)	г/х водоснабж. трубы Д-50	м	8		
д)	г/х водоснабж. трубы Д-32	м	4		
5	И. Казака 32:			29.05	05.06
а)	ц/о трубы Д-50	м	3		
б)	ц/о трубы Д-40	м	2		
в)	ц/о трубы Д-25	м	3		
г)	г/х водоснабж. трубы Д-40	м	3		
д)	г/х водоснабж. трубы Д-32	м	3		
е)	г/х водоснабж. трубы Д-25	м	3		
6	И. Казака 26 «в»:			08.06	11.06
а)	ц/о трубы Д-50	м	3		
б)	ц/о трубы Д-40	м	3		
в)	ц/о трубы Д-25	м	2		
г)	г/х водоснабж. трубы Д-50	м	8		
д)	г/х водоснабж. трубы Д-40	м	4		
е)	г/х водоснабж. трубы Д-25	м	3		
7	И. Казака 28:			12.06	17.06
а)	ц/о трубы Д-50	м	4		
б)	ц/о трубы Д-25	м	4		
в)	ц/о трубы Д-20	м	8		
г)	г/х водоснабж. трубы Д-40	м	3		
д)	г/х водоснабж. трубы Д-32	м	3		
е)	г/х водоснабж. трубы Д-25	м	4		
8	И. Казака 28 «а»:			18.06	24.06
а)	ц/о трубы Д-32	м	5		
б)	ц/о трубы Д-20	м	10		
в)	г/х водоснабж. трубы Д-40	м	4		
г)	г/х водоснабж. трубы Д-25	м	3		
9	И. Шамиля 73 «а»:			25.06	02.07
а)	ц/о трубы Д-40	м	4		
б)	ц/о трубы Д-32	м	3		
10	И. Шамиля 75:			02.07	05.07

а)	ц/о трубы Д-32	м	3		
б)	ц/о трубы Д-20	м	10		
в)	г/х водоснабж. трубы Д-32	м	3		
11	И. Шамиля 77:			08.07	13.07
а)	ц/о трубы Д-40	м	3		
б)	ц/о трубы Д-20	м	10		
в)	г/х водоснабж. трубы Д-25	м	3		
12	И. Шамиля 81:			15.07	20.07
а)	ц/о трубы Д-50	м	2		
б)	ц/о трубы Д-32	м	2		
в)	г/х водоснабж. трубы Д-50	м	3		
г)	г/х водоснабж. трубы Д-40	м	3		
13	И. Шамиля 83:			20.07	24.07
а)	ц/о трубы Д-50	м	5		
б)	ц/о трубы Д-32	м	3		
в)	г/х водоснабж. трубы Д-32	м	3		
14	И. Шамиля 85:			27.07	31.07
а)	ц/о трубы Д-50	м	3		
б)	ц/о трубы Д-32	м	4		
в)	ц/о трубы Д-20	м	10		
г)	г/х водоснабж. трубы Д-50	м	4		
д)	г/х водоснабж. трубы Д-40	м	6		
15	И. Шамиля 87 «а»:			04.08	10.08
а)	ц/о трубы Д-50	м	4		
б)	ц/о трубы Д-32	м	3		
в)	ц/о трубы Д-20	м	8		
г)	г/х водоснабж. трубы Д-50	м	3		
д)	г/х водоснабж. трубы Д-40	м	4		
16	И. Шамиля 89:			11.08	14.08
а)	ц/о трубы Д-32	м	3		
б)	ц/о трубы Д-25	м	4		
в)	ц/о трубы Д-20	м	6		
г)	г/х водоснабж. трубы Д-40	м	5		
д)	г/х водоснабж. трубы Д-25	м	3		
17	И. Шамиля 89 «а»:			18.08	25.08
а)	ц/о трубы Д-32	м	3		

б)	ц/о трубы Д-25	м	3		
в)	ц/о трубы Д-20	м	10		
г)	г/х водоснабж. трубы Д-50	м	2		
д)	г/х водоснабж. трубы Д-32	м	5		
е)	г/х водоснабж. трубы Д-25	м	2		
18	И. Шамяля 89 «б»:			25.08	31.08
а)	ц/о трубы Д-40	м	4		
б)	ц/о трубы Д-25	м	6		
в)	г/х водоснабж. трубы Д-50	м	2		
г)	г/х водоснабж. трубы Д-25	м	4		
19.	И. Казака 26			01.09	07.09
а)	ц/о трубы Д-50	м	4		
б)	ц/о трубы Д-40	м	5		
в)	ц/о трубы Д-20	м	4		
г)	г/х водоснабж. трубы Д-50	м	6		
д)	г/х водоснабж. трубы Д-25	м	4		
20.	И. Казака 26 «а»			08.09	11.09
а)	ц/о трубы Д-50	м	3		
б)	ц/о трубы Д-20	м	6		
в)	г/х водоснабж. трубы Д-50	м	6		
г)	г/х водоснабж. трубы Д-40	м	3		
21.	И. Казака 28 «б»			14.09	18.09
а)	ц/о трубы Д-50	м	5		
б)	ц/о трубы Д-40	м	4		
в)	ц/о трубы Д-20	м	3		
г)	г/х водоснабж. трубы Д-50	м	6		
д)	г/х водоснабж. трубы Д-40	м	4		
е)	г/х водоснабж. трубы Д-25	м	6		
б.	И. Казака 30			21.09	25.09
а)	ц/о трубы Д-50	м	6		
б)	ц/о трубы Д-40	м	4		
в)	ц/о трубы Д-20	м	6		
г)	г/х водоснабж. трубы Д-50	м	3		

д)	г/х водоснабж. трубы Д-25	м	5			
----	------------------------------	---	---	--	--	--

2. Ремонт элеваторных узлов ревизия задвижек

И. Казака:

1	22	шт.	4	01.07	02.07	
2	22 «а»	шт.	4	07.07	08.07	
3	22 «б»	шт.	4	08.07	08.07	
4	24	шт.	4	09.07	10.07	
5	26	шт.	4	15.07	16.07	
6	26 «а»	шт.	4	15.07	16.07	
7	26 «в»	шт.	4	20.07	21.07	
8	28	шт.	4	22.07	22.07	
9	28 «а»	шт.	4	24.07	27.07	
10	28 «б»	шт.	4	29.07	30.07	
11	30	шт.	4	29.07	30.07	
12	32	шт.	4	30.08	31.08	

И. Шамиля:

13	73 «а»	шт.	4	03.08	04.08	
14	75	шт.	4	05.08	06.08	
15	77	шт.	4	07.08	10.08	
16	79	шт.	4	11.08	13.08	
17	81	шт.	4	14.08	17.08	
18	83	шт.	4	18.08	19.08	
19	85	шт.	4	20.08	21.08	
20	87 «а»	шт.	4	24.08	25.08	
21	89	шт.	4	26.08	27.08	
22	89 «а»	шт.	4	28.09	31.08	
23	89 «б»	шт.	4	01.09	02.09	
24	103 «д»	шт.	4	03.09	04.09	

3. Ремонт запорной арматуры

1	И. Казака 22:			02.06	04.06	
а)	задвижка	шт.	1			
б)	вентиль Д-25	шт.	6			
в)	вентиль Д-20	шт.	8			
г)	резьба Д-25	шт.	12			
д)	резьба Д-20	шт.	16			
2	И. Казака 22 «а»:			04.06	08.06	
а)	задвижка	шт.	1			
б)	вентиль Д-25	шт.	4			
в)	вентиль Д-20	шт.	6			
г)	резьба Д-25	шт.	8			
д)	резьба Д-20	шт.	12			

3	И. Казака 22 «б»:			09.06	11.06	
а)	задвижка	шт.	1			
б)	вентиль Д-25	шт.	6			
в)	вентиль Д-20	шт.	8			
г)	резьба Д-25	шт.	12			
д)	резьба Д-20	шт.	16			
4	И. Казака 24:			12.06	15.06	
а)	задвижка	шт.	1			
б)	вентиль Д-25	шт.	4			
в)	вентиль Д-20	шт.	6			
г)	резьба Д-25	шт.	8			
д)	резьба Д-20	шт.	12			
5	Гамидова 57 «в»:			16.06	17.06	
а)	задвижка	шт.	1			
б)	вентиль Д-25	шт.	6			
в)	вентиль Д-20	шт.	8			
г)	резьба Д-25	шт.	12			
д)	резьба Д-20	шт.	16			
6	И. Казака 26:			18.06	19.06	
а)	задвижка	шт.	1			
б)	вентиль Д-25	шт.	4			
в)	вентиль Д-20	шт.	6			
г)	резьба Д-25	шт.	8			
д)	резьба Д-20	шт.	12			
7	И. Казака 26 «а»:			22.06	23.06	
а)	задвижка	шт.	1			
б)	вентиль Д-25	шт.	6			
в)	вентиль Д-20	шт.	8			
г)	резьба Д-25	шт.	12			
д)	резьба Д-20	шт.	16			
8	И. Казака 26 «в»:			24.06	25.06	
а)	задвижка	шт.	1			
б)	вентиль Д-25	шт.	6			
в)	вентиль Д-20	шт.	8			
г)	резьба Д-25	шт.	12			
д)	резьба Д-20	шт.	16			
9	И. Казака 28:			26.06	29.06	
а)	задвижка	шт.	1			
б)	вентиль Д-25	шт.	6			
в)	вентиль Д-20	шт.	8			
г)	резьба Д-25	шт.	12			
д)	резьба Д-20	шт.	16			
10	И. Казака 28 «а»:			02.07	03.07	

а)	задвижка	шт.	1		
б)	вентиля Д-25	шт.	4		
в)	вентиля Д-20	шт.	6		
г)	резьба Д-25	шт.	8		
д)	резьба Д-20	шт.	12		
11	И. Казака 28 «б»:			07.07	07.07
а)	задвижка	шт.	1		
б)	вентиля Д-25	шт.	6		
в)	вентиля Д-20	шт.	8		
г)	резьба Д-25	шт.	12		
д)	резьба Д-20	шт.	16		
12	И. Казака 30:			08.07	09.07
а)	задвижка	шт.	1		
б)	вентиля Д-25	шт.	4		
в)	вентиля Д-20	шт.	6		
г)	резьба Д-25	шт.	8		
д)	резьба Д-20	шт.	12		
13	И. Казака 32:			10.07	13.07
а)	задвижка	шт.	1		
б)	вентиля Д-25	шт.	6		
в)	вентиля Д-20	шт.	8		
г)	резьба Д-25	шт.	12		
д)	резьба Д-20	шт.	16		
14	И. Шамиля 73 «а»:			14.07	15.07
а)	задвижка	шт.	1		
б)	вентиля Д-25	шт.	4		
в)	вентиля Д-20	шт.	6		
г)	резьба Д-25	шт.	8		
д)	резьба Д-20	шт.	12		
15	И. Шамиля 75:			16.07	17.07
а)	задвижка	шт.	1		
б)	вентиля Д-25	шт.	6		
в)	вентиля Д-20	шт.	8		
г)	резьба Д-25	шт.	12		
д)	резьба Д-20	шт.	16		
16	И. Шамиля 77:			20.07	21.07
а)	задвижка	шт.	1		
б)	вентиля Д-25	шт.	4		
в)	вентиля Д-20	шт.	6		
г)	резьба Д-25	шт.	8		
д)	резьба Д-20	шт.	12		
17	И. Шамиля 79:			22.07	23.07
а)	задвижка	шт.	1		

б)	вентиль Д-25	шт.	6		
в)	вентиль Д-20	шт.	8		
г)	резьба Д-25	шт.	12		
д)	резьба Д-20	шт.	16		
18	И. Шамяля 81:			24.07	27.07
а)	задвижка	шт.	1		
б)	вентиль Д-25	шт.	4		
в)	вентиль Д-20	шт.	6		
г)	резьба Д-25	шт.	8		
д)	резьба Д-20	шт.	12		
19	И. Шамяля 83:			28.07	29.07
а)	задвижка	шт.	1		
б)	вентиль Д-25	шт.	6		
в)	вентиль Д-20	шт.	8		
г)	резьба Д-25	шт.	12		
д)	резьба Д-20	шт.	16		
20	И. Шамяля 85:			30.07	31.07
а)	задвижка	шт.	1		
б)	вентиль Д-25	шт.	4		
в)	вентиль Д-20	шт.	6		
г)	резьба Д-25	шт.	8		
д)	резьба Д-20	шт.	12		
21	И. Шамяля 87 «а»:			03.08	04.08
а)	задвижка	шт.	1		
б)	вентиль Д-25	шт.	6		
в)	вентиль Д-20	шт.	8		
г)	резьба Д-25	шт.	12		
д)	резьба Д-20	шт.	16		
22	И. Шамяля 89:			05.08	06.08
а)	задвижка	шт.	1		
б)	вентиль Д-25	шт.	4		
в)	вентиль Д-20	шт.	6		
г)	резьба Д-25	шт.	8		
д)	резьба Д-20	шт.	12		
23	И. Шамяля 89 «а»:			07.08	10.08
а)	задвижка	шт.	1		
б)	вентиль Д-25	шт.	6		
в)	вентиль Д-20	шт.	8		
г)	резьба Д-25	шт.	12		
д)	резьба Д-20	шт.	16		
24	И. Шамяля 89 «б»:			11.08	12.08
а)	задвижка	шт.	1		
б)	вентиль Д-25	шт.	4		

в)	вентиля Д-20	шт.	6		
г)	резьба Д-25	шт.	8		
д)	резьба Д-20	шт.	12		

4. Остекление

И. Казака:

1	24 «а»	м ²	3	01.09	04.09
2	26	м ²	4	07.09	09.09
3	28 «а»	м ²	3	10.09	11.09
4	30	м ²	4	14.09	16.09
5	22	м ²	5	17.09	18.09

И. Шамиля:

6	77	м ²	6	21.09	23.09
7	79	м ²	3	24.09	25.09
8	83	м ²	4	05.10	06.10
9	81	м ²	6	07.10	08.10
10	89	м ²	4	12.10	13.10
11	89 «б»	м ²	5	14.10	15.10

5. Ремонт эл. проводки и вводных щитов

И. Казака: 22, 22 «а», 22 «б», 24 «а», 28 «б»

И. Шамиля: 75, 77, 81, 83, 89 «а», 89 «б»

1	предохранитель Амр-200	шт.	25		
2	провод Д-16	м	10 0		
3	провод Д-4	м	10 0	01.10	30.10

6. Ремонт подъездов – 5 подъездов в год

7. Мягкая кровля

1	И. Казака 26 «в»:			04.05	08.05
а)	битум	кг	15		
б)	рубероид	м ²	25		
2	И. Казака 22 «а»:			11.05	15.05
а)	битум	кг	16		
б)	рубероид	м ²	16		
3	И. Казака 22 «б»:			18.05	22.05
а)	битум	кг	12		
б)	рубероид	м ²	40		
4	И. Казака 24:			25.05	29.05
а)	битум	кг	10		
б)	рубероид	м ²	27		
5	И. Казака 24 «а»:			01.06	05.06
а)	битум	кг	10		
б)	рубероид	м ²	22		
6	И. Казака 26:			08.06	09.06

а)	битум				
б)	рубероид	кг	9		
7	И. Казака 26 «а»:	м ²	23		
а)	битум			15.06	17.06
б)	рубероид	кг	15		
8	И. Казака 28 «б»:	м ²	25		
а)	битум			18.06	19.06
б)	рубероид	кг	15		
9	И. Казака 28 «а»:	м ²	15		
а)	битум			22.06	24.06
б)	рубероид	кг	12		
10	И. Казака 30:	м ²	30		
а)	битум			25.06	26.06
б)	рубероид	кг	15		
11	И. Казака 28:	м ²	25		
а)	битум			01.07	03.07
б)	рубероид	кг	12		
12	И. Шамяля 75:	м ²	24		
а)	битум			06.07	08.07
б)	рубероид	кг	12		
13	И. Шамяля 73 «а»:	м ²	34		
а)	битум			09.07	10.07
б)	рубероид	кг	9		
14	И. Шамяля 79:	м ²	23		
а)	битум			13.07	15.07
б)	рубероид	кг	15		
15	И. Шамяля 83:	м ²	35		
а)	битум			16.07	17.07
б)	рубероид	кг	12		
16	И. Шамяля 87 «а»:	м ²	14		
а)	битум			20.07	21.07
б)	рубероид	кг	15		
17	И. Шамяля 89:	м ²	15		
а)	битум			22.07	23.07
б)	рубероид	кг	9		
18	И. Шамяля 89 «а»:	м ²	23		
а)	битум			24.07	27.07
б)	рубероид	кг	15		
19	И. Шамяля 89 «б»:	м ²	25		
а)	битум			27.07	28.07
б)	рубероид	кг	12		
19	Гамидова 57 «в»:	м ²	24		
а)	битум			29.07	30.07
б)	рубероид	кг	12		

8. Промывка и опрессовка жилых домов

И. Казака:

22				
22 «а»			19.05	19.05
22 «б»			20.05	20.05
24			21.05	21.05
24 «а»			22.05	22.05
26			25.05	25.05
26 «а»			26.05	26.05
26 «в»			27.05	27.05
28			28.05	28.05
28 «а»			29.05	29.05
28 «б»			01.06	01.06
30			02.06	02.06
32			03.06	03.06
			04.06	04.06

И. Шамяля:

73 «а»			05.06	05.06
75			08.06	08.06
77			09.06	09.06
79			10.06	10.06
81			11.06	11.06
83			12.06	12.06
85			15.06	15.06
87 «а»			16.06	16.06
89			17.06	17.06
89 «а»			18.06	18.06
89 «б»			19.06	19.06
103 «д»			22.06	22.06

Гамидова:

57 «в»			23.06	23.06
--------	--	--	-------	-------

9. Установка подвальных дверей, окон и подъездных дверей.

1	И. Казака 22 «б»			02.09	02.09
а)	решетки	шт.	2		
б)	двери	шт.			
в)	подъездные двери	шт.			
2	И. Казака 24			03.09	04.09
а)	решетки	шт.	3		
б)	двери	шт.	1		
в)	подъездные двери	шт.	1		
3	И. Казака 26			09.09	10.09
а)	решетки	шт.	2		
б)	двери	шт.	1		
в)	подъездные двери	шт.	2		

4	И. Казака 28 «б»					
а)	решетки			шт.	2	11.09
б)	двери			шт.		11.09
в)	подъездные двери			шт.		
5	И. Казака 30					
а)	решетки			шт.	2	16.09
б)	двери			шт.		16.09
в)	подъездные двери			шт.		
6	И. Шамяля 75					
а)	решетки			шт.	2	17.09
б)	двери			шт.	1	18.09
в)	подъездные двери			шт.	1	
7	И. Шамяля 77					
а)	решетки			шт.	1	22.09
б)	двери			шт.	1	22.09
в)	подъездные двери			шт.		
8	И. Шамяля 73 «а»					
а)	решетки			шт.	2	23.09
б)	двери			шт.	1	25.09
в)	подъездные двери			шт.	1	
9	И. Шамяля 89 «а»					
а)	решетки			шт.	3	24.09
б)	двери			шт.		24.09
в)	подъездные двери			шт.		

10. Ремонт стояков г/х воды и ц/о 80 метров

И. Казака:

22 «а»	м	20	03.07	03.07	
24	м	15	08.07	08.07	
24 «а»	м	20	08.07	08.07	
26	м	20	09.07	09.07	
26 «а»	м	10	10.07	10.07	
28 «б»	м	10	13.07	13.07	
30	м	18	15.07	15.07	
32	м	10	16.07	16.07	

И. Шамяля:

73 «а»	м	15	14.08	14.08	
77	м	20	17.08	17.08	
87 «а»	м	10	18.08	18.08	
89	м	12	21.08	21.08	
89 «а»	м	15	23.08	23.08	

14. Материал необходимый для выполнения текущего ремонта

1	труба Д-50	м	94		
---	------------	---	----	--	--

2	труба Д-40	м	87			
3	труба Д-32	м	83			
4	труба Д-25	м	92			
5	труба Д-20	м	92			
6	руберонд	м ²	77			
7	битум	кг	465			
8	задвижка Д-50	шт.	4			
9	задвижка Д-80	шт.	3			
10	задвижка Д-100	шт.	1			
11	винтель Д-25	шт.	50			
12	винтель Д-20	шт.	70			
13	резьба Д-25	шт.	50			
14	резьба Д-20	шт.	100			
15	болт с гайкой М-12	шт.	120			
16	сальник	м	15			
17	стекло	м ²	47			
18	доска обрезная	м ³	0,4			
19	цемент	кг	150			
20	шпаклевка	кг	100			
21	краска	кг	80			
22	извёстка	кг	300			
23	краска	кг	40			

Гл.инженер ООО «УК-17»

Инспектор УЖКХ

Утбатов О.Х.

Магомедалиев М.