

Согласовано:
Администрация
Ленинского района г. Махачкала
Алхасов М.М.



«23» 03 2023 г.



Утверждаю
Директор ООО «УК-17»

Утбатов О.Х.

«03» 03 2023 г.

**Мероприятия
по подготовке жилого фонда ООО «УК-17»
к работе в осенне-зимний период 2023-2024 гг.**

№	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	Сроки исполнения		Исполнитель
				начало	окончание	
1. Текущий ремонт системы ц/о, г/х водоснабжения						
1.	И. Казака 116 а			10.05	10.05	
а)	ц/о трубы Д-70	м				
б)	ц/о трубы Д-76	м				
в)	ц/о трубы Д-50	м	6			
г)	ц/о трубы Д-20	м	10			
д)	г/х водоснабж. трубы Д-32	м	4			
2.	И. Казака 118 б			11.05	16.05	
а)	ц/о трубы Д-50	м	7			
б)	ц/о трубы Д-40	м	3			
в)	ц/о трубы Д-32	м	4			
г)	г/х водоснабж. трубы Д-50	м	5			
д)	г/х водоснабж. Трубы Д-40	м	4			
е)	г/х водоснабж. трубы Д-25	м	5			
3.	И.Казака 118 в			17.05	19.05	
а)	ц/о трубы Д-76	м	4			
б)	ц/о трубы Д-50	м	6			
в)	ц/о трубы Д-25	м	7			
г)	г/х водоснабж. трубы Д-50	м	6			
д)	г/х водоснабж. трубы Д-32	м	4			
4.	И.Казака 118 а			23.05	26.05	
а)	ц/о трубы Д-76	м	4			
б)	ц/о трубы Д-50	м	6			
в)	ц/о трубы Д-40	м	5			
г)	г/х водоснабж. трубы Д-50	м	48			
д)	г/х водоснабж. трубы Д-40	м	52			
е)	г/х водоснабж. трубы Д-32	м	40			
5.	И.Казака 124 б			02.06	06.06	
а)	ц/о трубы Д-50	м	12			
б)	ц/о трубы Д-40	м	4			

в)	ц/о трубы Д-25	м	6		
г)	г/х водоснабж. трубы Д-50	м	5		
д)	г/х водоснабж. трубы Д-32	м	8		
6.	И. Шамяля 81			07.06	09.06
а)	ц/о трубы Д-63	м	132		
б)	ц/о трубы Д-50	м	128		
в)	ц/о трубы Д-40	м	135		
г)	ц/о трубы Д-25	м	80		
д)	г/х водоснабж. трубы Д-50	м	8		
е)	г/х водоснабж. трубы Д-40	м	4		
ж)	г/х водоснабж. трубы Д-32	м	12		
7.	И. Казака 124 а			12.06	13.06
а)	ц/о трубы Д-50	м	4		
б)	ц/о трубы Д-40	м	3		
в)	ц/о трубы Д-25	м	3		
г)	ц/о трубы Д-20	м	10		
д)	г/х водоснабж. трубы Д-32	м	4		
е)	г/х водоснабж. трубы Д-25	м	3		
8.	И. Казака 126 б			14.06	16.06
а)	ц/о трубы Д-50	м	5		
б)	ц/о трубы Д-40	м	3		
в)	ц/о трубы Д-25	м	4		
г)	г/х водоснабж. трубы Д-50	м	8		
д)	г/х водоснабж. трубы Д-32	м	4		
9.	И. Казака 122 а			19.06	21.06
а)	ц/о трубы Д-50	м	3		
б)	ц/о трубы Д-40	м	2		
в)	ц/о трубы Д-25	м	3		
10.	И. Казака 122 г			22.06	23.06
а)	ц/о трубы Д-50	м	3		
б)	ц/о трубы Д-40	м	3		
в)	ц/о трубы Д-25	м	2		
11.	И. Казака 122 б			26.06	28.06
а)	ц/о трубы Д-50	м	4		
б)	ц/о трубы Д-25	м	4		
в)	ц/о трубы Д-20	м	8		
г)	г/х водоснабж. трубы Д-40	м	3		
д)	г/х водоснабж. трубы Д-32	м	3		
е)	г/х водоснабж. трубы Д-25	м	4		
12.	И. Казака 124 г			29.06	30.06
а)	ц/о трубы Д-32	м	5		
б)	ц/о трубы Д-20	м	10		
в)	г/х водоснабж. трубы Д-40	м	4		
г)	г/х водоснабж. трубы Д-25	м	3		
13.	И. Шамяля 73 «а»			03.07	05.07

а)	ц/о трубы Д-40	м	4		
б)	ц/о трубы Д-32	м	3		
14.	И. Шамяля 75			06.07	10.07
а)	ц/о трубы Д-32	м	3		
б)	ц/о трубы Д-20	м	10		
в)	г/х водоснабж. трубы Д-32	м	3		
15.	И. Шамяля 77			11.07	13.07
а)	ц/о трубы Д-40	м	3		
б)	ц/о трубы Д-20	м	10		
в)	г/х водоснабж. трубы Д-25	м	3		
16.	И. Шамяля 79			17.07	19.07
а)	ц/о трубы Д-50	м	2		
б)	ц/о трубы Д-32	м	2		
в)	г/х водоснабж. трубы Д-50	м	3		
г)	г/х водоснабж. трубы Д-40	м	3		
17.	И. Шамяля 83			20.07	24.07
а)	ц/о трубы Д-50	м	5		
б)	ц/о трубы Д-32	м	3		
в)	г/х водоснабж. трубы Д-32	м	3		
18.	И. Шамяля 85			25.07	27.07
а)	ц/о трубы Д-50	м	3		
б)	ц/о трубы Д-32	м	4		
в)	ц/о трубы Д-20	м	10		
г)	г/х водоснабж. трубы Д-50	м	4		
д)	г/х водоснабж. трубы Д-40	м	6		
19.	И. Шамяля 87 «а»			28.07	31.07
а)	ц/о трубы Д-50	м	4		
б)	ц/о трубы Д-32	м	3		
в)	ц/о трубы Д-20	м	8		
г)	г/х водоснабж. трубы Д-50	м	3		
д)	г/х водоснабж. трубы Д-40	м	4		
20.	И. Шамяля 89			01.08	03.08
а)	ц/о трубы Д-32	м	3		
б)	ц/о трубы Д-25	м	4		
в)	ц/о трубы Д-20	м	6		
г)	г/х водоснабж. трубы Д-40	м	5		
д)	г/х водоснабж. трубы Д-25	м	3		
21.	И. Шамяля 89 «а»			07.08	09.08
а)	ц/о трубы Д-32	м	3		
б)	ц/о трубы Д-25	м	3		
в)	ц/о трубы Д-20	м	10		
г)	г/х водоснабж. трубы Д-50	м	2		
д)	г/х водоснабж. трубы Д-32	м	5		
е)	г/х водоснабж. трубы Д-25	м	2		
22.	И. Шамяля 89 «б»			10.08	14.08
а)	ц/о трубы Д-40	м	4		
б)	ц/о трубы Д-25	м	6		

23.	Гамидова 57 «в»			15.08	17.08	
а)	ц/о трубы Д-76	м	6			
б)	ц/о трубы Д-50	м	8			
в)	ц/о трубы Д-25	м	5			
г)	г/х водоснабж. трубы Д-76	м	8			
д)	г/х водоснабж. трубы Д-50	м	4			
е)	г/х водоснабж. трубы Д-32	м	10			
24.	И. Шамяля 103 «д»			18.08	21.08	
	ц/о трубы Д-32	м	4			
	ц/о трубы Д-25	м	10			
	г/х водоснабж. трубы Д-40	м	3			
	г/х водоснабж. трубы Д-25	м	6			

2. Ремонт элеваторных узлов ревизия задвижек

И. Казака

1.	116а	шт.	1	01.06	05.06	
2.	118б	шт.	1	06.06	07.06	
3.	118в	шт.	1	07.06	08.06	
4.	118 а	шт.	1	08.06	09.06	
5.	118 г	шт.	1	13.06	14.06	
6.	122 а	шт.	1	13.06	14.06	
7.	122 б	шт.	1	15.06	16.06	
8.	122 в	шт.	1	18.06	20.06	
9.	124 б	шт.	1	23.06	27.06	
10.	124 в	шт.	1	27.06	28.06	
11.	124 г	шт.	1	27.06	28.06	
12.	124 а	шт.	1	29.06	30.06	
13.	126 б	шт.	1	03.07	04.07	

И. Шамяля

14.	73 «а»	шт.	1	05.07	06.07	
15.	75	шт.	1	07.07	10.07	
16.	77	шт.	1	11.07	12.07	
17.	79	шт.	1	13.07	14.07	
18.	81	шт.	1	17.07	18.07	
19.	83	шт.	1	19.07	20.07	
20.	85	шт.	1	21.07	24.07	
21.	87 «а»	шт.	1	25.07	26.07	
22.	89	шт.	1	27.07	28.07	
23.	89 «а»	шт.	1	31.07	01.08	
24.	89 «б»	шт.	1	02.08	03.08	
25.	103 «д»	шт.	1	08.08	09.08	

Гамидова

26.	57 «в»	шт.	1	04.08	07.08	
-----	--------	-----	---	-------	-------	--

3. Ремонт запорной арматуры

1.	И. Казака 116 а			01.06	02.06	
а)	задвижка	шт.	1			
б)	вентиль Д-25	шт.	6			
в)	вентиль Д-20	шт.	8			
г)	резьба Д-25	шт.	12			
д)	резьба Д-20	шт.	16			
2.	И. Казака 118 б			06.06	08.06	
а)	задвижка	шт.	1			
б)	вентиль Д-25	шт.	4			
в)	вентиль Д-20	шт.	6			
г)	резьба Д-25	шт.	8			
д)	резьба Д-20	шт.	12			
3.	И. Казака 118 в			09.06	13.06	
а)	задвижка	шт.	1			
б)	вентиль Д-25	шт.	6			
в)	вентиль Д-20	шт.	8			
г)	резьба Д-25	шт.	12			
д)	резьба Д-20	шт.	16			
4.	И. Казака 118 а			14.06	16.06	
а)	задвижка	шт.	1			
б)	вентиль Д-25	шт.	4			
в)	вентиль Д-20	шт.	6			
г)	резьба Д-25	шт.	8			
д)	резьба Д-20	шт.	12			
5.	И. Казака 118 г			20.06	21.06	
а)	задвижка	шт.	1			
б)	вентиль Д-25	шт.	6			
в)	вентиль Д-20	шт.	8			
г)	резьба Д-25	шт.	12			
д)	резьба Д-20	шт.	16			
6.	И. Казака 122 а			22.06	23.06	
а)	задвижка	шт.	1			
б)	вентиль Д-25	шт.	4			
в)	вентиль Д-20	шт.	6			
г)	резьба Д-25	шт.	8			
д)	резьба Д-20	шт.	12			
7.	И. Казака 122 б			26.06	27.06	
а)	задвижка	шт.	1			
б)	вентиль Д-25	шт.	6			
в)	вентиль Д-20	шт.	8			
г)	резьба Д-25	шт.	12			
д)	резьба Д-20	шт.	16			
8.	И. Казака 122 в			27.06	29.06	

а)	задвижка	шт.	1		
б)	вентиль Д-25	шт.	6		
в)	вентиль Д-20	шт.	8		
г)	резьба Д-25	шт.	12		
д)	резьба Д-20	шт.	16		
9.	И.Казака 124 б			28.06	29.06
а)	задвижка	шт.	1		
б)	вентиль Д-25	шт.	6		
в)	вентиль Д-20	шт.	8		
г)	резьба Д-25	шт.	12		
д)	резьба Д-20	шт.	16		
10.	И.Казака 124 в			03.07	04.07
а)	задвижка	шт.	1		
б)	вентиль Д-25	шт.	4		
в)	вентиль Д-20	шт.	6		
г)	резьба Д-25	шт.	8		
д)	резьба Д-20	шт.	12		
11.	И.Казака 124 г			04.07	05.07
а)	задвижка	шт.	1		
б)	вентиль Д-25	шт.	6		
в)	вентиль Д-20	шт.	8		
г)	резьба Д-25	шт.	12		
д)	резьба Д-20	шт.	16		
12.	И.Казака 124 а			06.07	07.07
а)	задвижка	шт.	1		
б)	вентиль Д-25	шт.	4		
в)	вентиль Д-20	шт.	6		
г)	резьба Д-25	шт.	8		
д)	резьба Д-20	шт.	12		
13.	И.Казака 126 б			11.07	12.07
а)	задвижка	шт.	1		
б)	вентиль Д-25	шт.	6		
в)	вентиль Д-20	шт.	8		
г)	резьба Д-25	шт.	12		
д)	резьба Д-20	шт.	16		
14.	И.Шамяля 73 «а»			12.07	13.07
а)	задвижка	шт.	1		
б)	вентиль Д-25	шт.	4		
в)	вентиль Д-20	шт.	6		
г)	резьба Д-25	шт.	8		
д)	резьба Д-20	шт.	12		
15.	И.Шамяля 75			14.07	17.07
а)	задвижка	шт.	1		

б)	вентиль Д-25	шт.	6		
в)	вентиль Д-20	шт.	8		
г)	резьба Д-25	шт.	12		
д)	резьба Д-20	шт.	16		
16.	И. Шамяля 77			18.07	19.07
а)	задвижка	шт.	1		
б)	вентиль Д-25	шт.	4		
в)	вентиль Д-20	шт.	6		
г)	резьба Д-25	шт.	8		
д)	резьба Д-20	шт.	12		
17.	И. Шамяля 79			20.07	21.07
а)	задвижка	шт.	1		
б)	вентиль Д-25	шт.	6		
в)	вентиль Д-20	шт.	8		
г)	резьба Д-25	шт.	12		
д)	резьба Д-20	шт.	16		
18.	И. Шамяля 81			25.07	26.07
а)	задвижка	шт.	1		
б)	вентиль Д-25	шт.	4		
в)	вентиль Д-20	шт.	6		
г)	резьба Д-25	шт.	8		
д)	резьба Д-20	шт.	12		
19.	И. Шамяля 83			26.07	27.07
а)	задвижка	шт.	1		
б)	вентиль Д-25	шт.	6		
в)	вентиль Д-20	шт.	8		
г)	резьба Д-25	шт.	12		
д)	резьба Д-20	шт.	16		
20.	И. Шамяля 85			28.07	31.07
а)	задвижка	шт.	1		
б)	вентиль Д-25	шт.	4		
в)	вентиль Д-20	шт.	6		
г)	резьба Д-25	шт.	8		
д)	резьба Д-20	шт.	12		
21.	И. Шамяля 87 «а»			01.08	02.08
а)	задвижка	шт.	1		
б)	вентиль Д-25	шт.	6		
в)	вентиль Д-20	шт.	8		
г)	резьба Д-25	шт.	12		
д)	резьба Д-20	шт.	16		
22.	И. Шамяля 89			03.08	04.08
а)	задвижка	шт.	1		
б)	вентиль Д-25	шт.	4		

в)	вентиль Д-20	шт.	6		
г)	резьба Д-25	шт.	8		
д)	резьба Д-20	шт.	12		
23	И. Шамяля 89 «а»			08.08	08.08
а)	задвижка	шт.	1		
б)	вентиль Д-25	шт.	6		
в)	вентиль Д-20	шт.	8		
г)	резьба Д-25	шт.	12		
д)	резьба Д-20	шт.	16		
24	И. Шамяля 89 «б»			09.08	10.08
а)	задвижка	шт.	1		
б)	вентиль Д-25	шт.	4		
в)	вентиль Д-20	шт.	6		
г)	резьба Д-25	шт.	8		
д)	резьба Д-20	шт.	12		
25	И. Шамяля 103 «д»			15.08	16.08
а)	задвижка	шт.	4		
б)	вентиль Д-25	шт.	8		
в)	вентиль Д-32	шт.	10		
26	Гамидова 57 «в»			11.08	14.08
а)	задвижка	шт.	4		
б)	вентиль Д-25	шт.	4		
в)	вентиль Д-20	шт.	8		
г)	резьба Д-25	шт.	10		
д)	резьба Д-20	шт.	12		

4. Остекление

И. Казака

1.	116 а	м ²	4	01.09	01.09
2.	118 б	м ²	3	06.09	07.09
3.	118 в	м ²	4	08.09	08.09
4.	118 а	м ²	6	12.09	13.09
5.	118 г	м ²	3	12.09	13.09
6.	122 а	м ²	8	14.09	15.09
7.	122 б	м ²	4	19.09	19.09
8.	122 в	м ²	3	20.09	22.09
9.	124 б	м ²	4	25.09	26.09
10.	124 в	м ²	-	-	-
11.	124 г	м ²	4	27.09	29.09
12.	124 а	м ²	6	03.10	03.10
13.	Шамяля, 103 «д»	м ²	5	06.10	06.10

И. Шамяля

14.	73 «а»	м ²	4	06.10	09.10
15.	75	м ²	6	10.10	11.10

16.	77	м ²	5	12.10	13.10	
17.	79	м ²	4	17.10	17.10	
18.	81	м ²	3	18.10	19.10	
19.	83	м ²	5	20.10	23.10	
20.	85	м ²	2	24.10	24.10	
21.	87 «а»	м ²	2	25.10	25.10	
22.	89	м ²	4	26.10	28.10	
23.	89 «а»	м ²	3	28.10	28.10	
24.	89 «б»	м ²	5	30.10	30.10	

Гамидова

25.	57 «в»	м ²	6	31.10	31.10	
-----	--------	----------------	---	-------	-------	--

5. Ремонт эл. проводки и вводных щитов

И. Казака: 116 а, 118 б, 118 в, 122 б, 124 г, 118 а, 128 а, 118 г, 122 а, 122 г

И. Шамяля: 73 «а», 75, 85, 87 «а», 89 «а», 89 «б», 77, 79, 81, 83, 103 «д»

Гамидова 57 «в»

1	предохранитель АМП-200	шт.	28			
2	провод Д-16	м	120			
3	провод Д-4	м	100	03.10	31.10	

6. Ремонт подъездов – 5 подъездов в год

7. Мягкая кровля

1.	И. Казака 22 «а»			10.05	11.05	
а)	битум	кг	16			
б)	рубероид	м ²	16			
2.	И. Казака 22 «б»			15.05	17.05	
а)	битум	кг	12			
б)	рубероид	м ²	40			
3.	И. Казака 24			18.05	23.05	
а)	битум	кг	10			
б)	рубероид	м ²	27			
4.	И. Казака 24 «а»			23.05	25.05	
а)	битум	кг	10			
б)	рубероид	м ²	22			
5.	И. Казака 26			26.05	30.05	
а)	битум	кг	9			
б)	рубероид	м ²	23			
6.	И. Казака 26 «а»			01.06	06.06	
а)	битум	кг	15			
б)	рубероид	м ²	25			
7.	И. Казака 26 «в»			07.06	09.06	
а)	битум	кг	15			
б)	рубероид	м ²	30			
8.	И. Казака 28			13.06	14.06	
а)	битум	кг	15			

б)	рубероид	м ²	30			
9.	И. Казака 28 «б»			15.06	16.06	
а)	битум	кг	15			
б)	рубероид	м ²	15			
11.	И. Казака 30			23.06	26.06	
а)	битум	кг	15			
б)	рубероид	м ²	25			
12.	И. Шамяля 85			27.06	30.06	
а)	битум	кг	8			
б)	рубероид	м ²	15			
13.	И. Шамяля 87 «а»			04.07	06.07	
а)	битум	кг	15			
б)	рубероид	м ²	15			
8. Промывка и опрессовка жилых домов						
	И. Казака					
1.	116 а			16.05	16.05	
2.	118 б			17.05	17.05	
3.	118 в			18.05	18.05	
4.	118 а			19.05	19.05	
5.	118 г			22.05	22.05	
6.	122 а			23.05	23.05	
7.	122 б			24.05	24.05	
8.	122 в			25.05	25.05	
9.	124 б			26.05	26.05	
10.	124 в			29.05	29.05	
11.	124 г			30.05	30.05	
12.	124 а			31.05	31.05	
13.	126 б			01.06	01.06	
	И. Шамяля					
14.	73 «а»			02.06	02.06	
15.	75			03.06	03.06	
16.	77			05.06	05.06	
17.	79			07.06	07.06	
18.	81			08.06	08.06	
19.	83			09.06	09.06	
20.	85			12.06	12.06	
21.	87 «а»			13.06	13.06	
22.	89			14.06	14.06	
23.	89 «а»			15.06	15.06	
24.	89 «б»			16.06	16.06	
25.	103 «д»			19.06	19.06	
	Гамидова					
26.	57 «в»			20.06	20.06	
9. Ремонт подвальных дверей, окон и подъездных дверей.						
1.	И. Казака 118 в			01.09	04.09	

а)	решетки	шт.	2			
б)	двери	шт.				
в)	подъездные двери	шт.				
2.	И.Казака 118 г			05.09	06.09	
а)	решетки	шт.	3			
б)	двери	шт.	1			
в)	подъездные двери	шт.	1			
3.	И.Казака 122 а			07.09	11.09	
а)	решетки	шт.	2			
б)	двери	шт.	1			
в)	подъездные двери	шт.	2			
4.	И.Казака 124 г			12.09	12.09	
а)	решетки	шт.	2			
б)	двери	шт.				
в)	подъездные двери	шт.				
5.	И.Казака 124 а			14.09	15.09	
а)	решетки	шт.	2			
б)	двери	шт.				
в)	подъездные двери	шт.				
6.	И. Шамяля 75			18.09	19.09	
а)	решетки	шт.	2			
б)	двери	шт.	1			
в)	подъездные двери	шт.	1			
7.	И. Шамяля 89 «б»			20.09	22.09	
а)	решетки	шт.	1			
б)	двери	шт.	1			
в)	подъездные двери	шт.				
8.	И. Шамяля 81			25.09	25.09	
а)	решетки	шт.	2			
б)	двери	шт.	1			
в)	подъездные двери	шт.	2			
9.	И. Шамяля 89			27.09	28.09	
а)	решетки	шт.	3			
б)	двери	шт.				
в)	подъездные двери	шт.				

10. Материал необходимый для выполнения текущего ремонта

1.	труба Д-50	м	94			
2.	труба Д-40	м	87			
3.	труба Д-32	м	83			
4.	труба Д-25	м	92			
5.	труба Д-20	м	92			
6.	рубероид	м ²	282			
7.	битум	кг	165			

8.	задвижка Д-50	шт.	4			
9.	задвижка Д-80	шт.	3			
10.	задвижка Д-100	шт.	1			
11.	винтель Д-25	шт.	50			
12.	винтель Д-20	шт.	70			
13.	резьба Д-25	шт.	50			
14.	резьба Д-20	шт.	100			
15.	болт с гайкой М-12	шт.	120			
16.	сальник	м	15			
17.	стекло	м ²	47			
18.	доска обрезная	м ³	0,4			
19.	цемент	кг	150			
20.	шпаклевка	кг	100			
21.	краска	кг	80			
22.	извёстка	кг	300			
23.	краска	кг	40			

Главный инженер ООО «УК-17»:  /Адильханов Т.М./

Согласовано:
Администрация
Ленинского района г. Махачкала
Алхасов М.М.



«23» 03 2023г.

Утверждаю:
Директор ООО «УК-17»



Утбатов О.Х.
«23» 03 2023г.

Мероприятия по подготовке жилого фонда ООО «УК-17» к работе в осенне-зимний период на 2022-2023 гг.

Промывка и опрессовка системы ц/о						
И. Казака:						
1	116а			16.05	16.05	
2	118б			17.05	17.05	
3	118в			18.05	18.05	
4	118а			19.05	19.05	
5	118г			22.05	22.05	
6	122а			23.05	23.05	
7	122б			24.05	24.05	
8	122в			25.05	25.05	
9	124б			26.05	26.05	
10	124в			29.05	29.05	
11	124г			30.05	30.05	
12	124а			31.05	31.05	
13	126б			01.06	01.06	
И. Шамиля:						
14	73 «а»			02.06	02.06	
15	75			05.06	05.06	
16	77			06.06	06.06	
17	79			07.06	07.06	
18	81			08.06	08.06	
19	83			09.06	09.06	
20	85			12.06	12.06	
21	87 «а»			13.06	13.06	
22	89			14.06	14.06	
23	89 «а»			15.06	15.06	
24	89 «б»			16.06	16.06	
25	103д			19.06	19.06	
пр. Гамидова:						
26	57 «в»			20.06	20.06	

Главный инженер:

/Адил'ханов Т.М./