

Согласовано:

Бейболов

Б. Н.



« »

2018 г.

Утверждаю:



2018 г.

**Мероприятия по подготовке жилого фонда ООО «УК-17»
к работе в осенне-зимний период на 2018-2019 гг.**

Промывка и опрессовка системы и/о					
	И. Казака				
1.	22		10.05	10.05	
2.	22 «а»		11.05	11.05	
3.	22 «б»		14.05	14.05	
4.	24		15.05	15.05	
5.	24 «а»		16.05	16.05	
6.	26		17.05	17.05	
7.	26 «а»		18.05	18.08	
8.	26 «в»		24.05	24.05	
9.	28		22.05	22.05	
10.	28 «а»		23.05	23.05	
11.	28 «б»		24.05	24.05	
12.	30		25.05	25.05	
13.	32		28.06	28.06	
	И. Шамяля				
14.	73 «а»		29.05	29.05	
15.	75		30.05	30.05	
16.	77		31.05	31.05	
17.	79		01.06	01.06	
18.	81		04.06	04.06	
19.	83		05.06	05.06	
20.	85		06.06	06.06	
21.	87 «а»		07.06	07.06	
22.	89		08.06	08.06	
23.	89 «а»		11.06	11.06	
24.	89 «б»		12.06	12.06	
	Гамидова				
25.	57 «в»		13.06	13.06	

Главный инженер:

/ Утбатов О.Х./

Согласовано:
Администрация
Ленинского района г. Махачкала

Алиев

Алиев М.М.
делами

2018 г.



Утверждаю:

Директор ООО «УК-17»

Гусейнов Ш.Г.

Гусейнов Ш.Г.

«10»

№17 2018 г.



**Мероприятия
по подготовке жилого фонда ООО «УК-17»
к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг.**

№	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	Сроки исполнения		Исполнитель
				начало	окончание	
1. Текущий ремонт системы ц/о, г/х водоснабжения						
1.	И. Казака 22			04.05	10.05	
а)	ц/о трубы Д-70	м				
б)	ц/о трубы Д-76	м				
в)	ц/о трубы Д-50	м	6			
г)	ц/о трубы Д-20	м	10			
д)	г/х водоснабж. трубы Д-32	м	4			
2.	И. Казака 22 «а»			11.05	16.05	
а)	ц/о трубы Д-50	м	7			
б)	ц/о трубы Д-40	м	3			
в)	ц/о трубы Д-32	м	4			
г)	г/х водоснабж. трубы Д-50	м	5			
д)	г/х водоснабж. Трубы Д-40	м	4			
е)	г/х водоснабж. трубы Д-25	м	5			
3.	И. Казака 22 «б»			17.05	22.05	
а)	ц/о трубы Д-76	м	4			
б)	ц/о трубы Д-50	м	6			
в)	ц/о трубы Д-25	м	7			
г)	г/х водоснабж. трубы Д-50	м	6			
д)	г/х водоснабж. трубы Д-32	м	4			
4.	И. Казака 24			23.05	29.05	
а)	ц/о трубы Д-76	м	4			
б)	ц/о трубы Д-50	м	6			
в)	ц/о трубы Д-40	м	5			
г)	г/х водоснабж. трубы Д-50	м	48			
д)	г/х водоснабж. трубы Д-40	м	52			
е)	г/х водоснабж. трубы Д-32	м	40			
5.	И. Казака 24 «а»			30.05	06.06	
а)	ц/о трубы Д-50	м	8			
б)	ц/о трубы Д-40	м	3			

в)	ц/о трубы Д-25	м	2		
г)	г/х водоснабж. трубы Д-50	м	6		
д)	г/х водоснабж. трубы Д-32	м	8		
6.	И.Казака 28			11.06	15.06
а)	ц/о трубы Д-50	м	12		
б)	ц/о трубы Д-40	м	4		
в)	ц/о трубы Д-25	м	6		
г)	г/х водоснабж. трубы Д-50	м	5		
д)	г/х водоснабж. трубы Д-32	м	8		
7.	И.Казака 28 «а»			18.06	22.06
а)	ц/о трубы Д-63	м	132		
б)	ц/о трубы Д-50	м	128		
в)	ц/о трубы Д-40	м	135		
г)	ц/о трубы Д-25	м	80		
д)	г/х водоснабж. трубы Д-50	м	8		
е)	г/х водоснабж. трубы Д-40	м	4		
ж)	г/х водоснабж. трубы Д-32	м	12		
8.	И. Казака 30			25.06	29.06
а)	ц/о трубы Д-50	м	4		
б)	ц/о трубы Д-40	м	3		
в)	ц/о трубы Д-25	м	3		
г)	ц/о трубы Д-20	м	10		
д)	г/х водоснабж. трубы Д-32	м	4		
е)	г/х водоснабж. трубы Д-25	м	3		
9.	И. Казака 32			02.07	06.07
а)	ц/о трубы Д-50	м	5		
б)	ц/о трубы Д-40	м	3		
в)	ц/о трубы Д-25	м	4		
г)	г/х водоснабж. трубы Д-50	м	8		
д)	г/х водоснабж. трубы Д-32	м	4		
10.	И. Казака 26			09.07	13.09
а)	ц/о трубы Д-50	м	3		
б)	ц/о трубы Д-40	м	2		
в)	ц/о трубы Д-25	м	3		
11.	И. Казака 26 «в»			16.07	18.07
а)	ц/о трубы Д-50	м	3		
б)	ц/о трубы Д-40	м	3		
в)	ц/о трубы Д-25	м	2		
12.	И. Казака 26 «а»			19.07	24.07
а)	ц/о трубы Д-50	м	4		
б)	ц/о трубы Д-25	м	4		
в)	ц/о трубы Д-20	м	8		
г)	г/х водоснабж. трубы Д-40	м	3		
д)	г/х водоснабж. трубы Д-32	м	3		
е)	г/х водоснабж. трубы Д-25	м	4		

13.	И. Казака 28 «б»			25.07	30.07	
а)	ц/о трубы Д-32	м	5			
б)	ц/о трубы Д-20	м	10			
в)	г/х водоснабж. трубы Д-40	м	4			
г)	г/х водоснабж. трубы Д-25	м	3			
14.	И. Шамяля 73 «а»			31.07	07.08	
а)	ц/о трубы Д-40	м	4			
б)	ц/о трубы Д-32	м	3			
15.	И. Шамяля 75			21.07	26.07	
а)	ц/о трубы Д-32	м	3			
б)	ц/о трубы Д-20	м	10			
в)	г/х водоснабж. трубы Д-32	м	3			
16.	И. Шамяля 77			14.08	17.08	
а)	ц/о трубы Д-40	м	3			
б)	ц/о трубы Д-20	м	10			
в)	г/х водоснабж. трубы Д-25	м	3			
17.	И. Шамяля 79			20.08	22.08	
а)	ц/о трубы Д-50	м	2			
б)	ц/о трубы Д-32	м	2			
в)	г/х водоснабж. трубы Д-50	м	3			
г)	г/х водоснабж. трубы Д-40	м	3			
18.	И. Шамяля 83			23.08	28.08	
а)	ц/о трубы Д-50	м	5			
б)	ц/о трубы Д-32	м	3			
в)	г/х водоснабж. трубы Д-32	м	3			
19.	И. Шамяля 85			29.08	03.09	
а)	ц/о трубы Д-50	м	3			
б)	ц/о трубы Д-32	м	4			
в)	ц/о трубы Д-20	м	10			
г)	г/х водоснабж. трубы Д-50	м	4			
д)	г/х водоснабж. трубы Д-40	м	6			
20.	И. Шамяля 87 «а»			04.09	07.09	
а)	ц/о трубы Д-50	м	4			
б)	ц/о трубы Д-32	м	3			
в)	ц/о трубы Д-20	м	8			
г)	г/х водоснабж. трубы Д-50	м	3			
д)	г/х водоснабж. трубы Д-40	м	4			
21.	И. Шамяля 89			10.09	13.09	
а)	ц/о трубы Д-32	м	3			
б)	ц/о трубы Д-25	м	4			
в)	ц/о трубы Д-20	м	6			
г)	г/х водоснабж. трубы Д-40	м	5			
д)	г/х водоснабж. трубы Д-25	м	3			
22.	И. Шамяля 89 «а»			18.09	21.09	
а)	ц/о трубы Д-32	м	3			
б)	ц/о трубы Д-25	м	3			

в)	ц/о трубы Д-20	м	10		
г)	г/х водоснабж. трубы Д-50	м	2		
д)	г/х водоснабж. трубы Д-32	м	5		
е)	г/х водоснабж. трубы Д-25	м	2		
23.	И. Шамяля 89 «б»			24.09	27.09
а)	ц/о трубы Д-40	м	4		
б)	ц/о трубы Д-25	м	6		
24.	Гамидова 57 «в»			28.09	04.10
а)	ц/о трубы Д-76	м	6		
б)	ц/о трубы Д-50	м	8		
в)	ц/о трубы Д-25	м	5		
г)	г/х водоснабж. трубы Д-76	м	8		
д)	г/х водоснабж. трубы Д-50	м	4		
е)	г/х водоснабж. трубы Д-32	м	10		

2. Ремонт элеваторных узлов ревизия задвижек

И. Казака						
1.	22	шт.	4	01.06	04.06	
2.	22 «а»	шт.	4	05.06	06.07	
3.	22 «б»	шт.	4	07.06	08.06	
4.	24	шт.	4	11.06	12.07	
5.	24 «а»	шт.	4	13.06	14.06	
6.	26	шт.	4	13.06	14.06	
7.	26 «а»	шт.	4	15.06	18.06	
8.	26 «в»	шт.	4	19.06	20.06	
9.	28	шт.	4	21.06	22.06	
10.	28 «а»	шт.	4	25.06	26.06	
11.	28 «б»	шт.	4	27.06	28.06	
12.	30	шт.	4	29.06	02.06	
13.	32	шт.	4	03.07	04.07	
И. Шамяля						
14.	73 «а»	шт.	4	05.07	06.07	
15.	75	шт.	4	09.07	10.07	
16.	77	шт.	4	11.07	12.07	
17.	79	шт.	4	13.07	16.07	
18.	81	шт.	4	17.07	18.07	
19.	83	шт.	4	19.07	20.07	
20.	85	шт.	4	23.07	24.07	
21.	87 «а»	шт.	4	25.07	26.07	
22.	89	шт.	4	27.07	30.07	
23.	89 «а»	шт.	4	31.07	01.08	
24.	89 «б»	шт.	4	02.08	03.08	
Гамидова						
25.	57 «в»	шт.	4	06.08	07.08	

3. Ремонт запорной арматуры

3. Ремонт запорной арматуры						
1.	И. Казака 22			01.06	05.06	
а)	задвижка	шт.	1			
б)	вентиль Д-25	шт.	6			
в)	вентиль Д-20	шт.	8			
г)	резьба Д-25	шт.	12			
д)	резьба Д-20	шт.	16			
2.	И. Казака 22 «а»			06.06	08.06	
а)	задвижка	шт.	1			
б)	вентиль Д-25	шт.	4			
в)	вентиль Д-20	шт.	6			
г)	резьба Д-25	шт.	8			
д)	резьба Д-20	шт.	12			
3.	И. Казака 22 «б»			11.06	13.06	
а)	задвижка	шт.	1			
б)	вентиль Д-25	шт.	6			
в)	вентиль Д-20	шт.	8			
г)	резьба Д-25	шт.	12			
д)	резьба Д-20	шт.	16			
4.	И. Казака 24			18.06	19.06	
а)	задвижка	шт.	1			
б)	вентиль Д-25	шт.	4			
в)	вентиль Д-20	шт.	6			
г)	резьба Д-25	шт.	8			
д)	резьба Д-20	шт.	12			
5.	И. Казака 24 «а»			20.06	21.06	
а)	задвижка	шт.	1			
б)	вентиль Д-25	шт.	6			
в)	вентиль Д-20	шт.	8			
г)	резьба Д-25	шт.	12			
д)	резьба Д-20	шт.	16			
6.	И. Казака 26			22.06	21.06	
а)	задвижка	шт.	1			
б)	вентиль Д-25	шт.	4			
в)	вентиль Д-20	шт.	6			
г)	резьба Д-25	шт.	8			
д)	резьба Д-20	шт.	12			
7.	И. Казака 26 «а»			22.06	25.06	
а)	задвижка	шт.	1			
б)	вентиль Д-25	шт.	6			
в)	вентиль Д-20	шт.	8			
г)	резьба Д-25	шт.	12			
д)	резьба Д-20	шт.	16			

8.	И. Казака 26 «в»			26.06	27.06	
а)	задвижка	шт.	1			
б)	вентиль Д-25	шт.	6			
в)	вентиль Д-20	шт.	8			
г)	резьба Д-25	шт.	12			
д)	резьба Д-20	шт.	16			
9.	И.Казака 28			28.06	29.06	
а)	задвижка	шт.	1			
б)	вентиль Д-25	шт.	6			
в)	вентиль Д-20	шт.	8			
г)	резьба Д-25	шт.	12			
д)	резьба Д-20	шт.	16			
10.	И.Казака 28 «а»			02.07	03.07	
а)	задвижка	шт.	1			
б)	вентиль Д-25	шт.	4			
в)	вентиль Д-20	шт.	6			
г)	резьба Д-25	шт.	8			
д)	резьба Д-20	шт.	12			
11.	И. Казака 28 «б»			04.07	05.07	
а)	задвижка	шт.	1			
б)	вентиль Д-25	шт.	6			
в)	вентиль Д-20	шт.	8			
г)	резьба Д-25	шт.	12			
д)	резьба Д-20	шт.	16			
12.	И. Казака 30			06.07	09.07	
а)	задвижка	шт.	1			
б)	вентиль Д-25	шт.	4			
в)	вентиль Д-20	шт.	6			
г)	резьба Д-25	шт.	8			
д)	резьба Д-20	шт.	12			
13.	И. Казака 32			10.07	11.07	
а)	задвижка	шт.	1			
б)	вентиль Д-25	шт.	6			
в)	вентиль Д-20	шт.	8			
г)	резьба Д-25	шт.	12			
д)	резьба Д-20	шт.	16			
14.	И. Шамиля 73 «а»			12.07	13.07	
а)	задвижка	шт.	1			
б)	вентиль Д-25	шт.	4			
в)	вентиль Д-20	шт.	6			
г)	резьба Д-25	шт.	8			
д)	резьба Д-20	шт.	12			
15.	И. Шамиля 75			16.07	17.07	

а)	задвижка	шт.	1			
б)	вентиля Д-25	шт.	6			
в)	вентиля Д-20	шт.	8			
г)	резьба Д-25	шт.	12			
д)	резьба Д-20	шт.	16			
16.	И. Шамиля 77			18.07	19.07	
а)	задвижка	шт.	1			
б)	вентиля Д-25	шт.	4			
в)	вентиля Д-20	шт.	6			
г)	резьба Д-25	шт.	8			
д)	резьба Д-20	шт.	12			
17.	И. Шамиля 79			20.07	23.07	
а)	задвижка	шт.	1			
б)	вентиля Д-25	шт.	6			
в)	вентиля Д-20	шт.	8			
г)	резьба Д-25	шт.	12			
д)	резьба Д-20	шт.	16			
18.	И. Шамиля 81			24.07	25.07	
а)	задвижка	шт.	1			
б)	вентиля Д-25	шт.	4			
в)	вентиля Д-20	шт.	6			
г)	резьба Д-25	шт.	8			
д)	резьба Д-20	шт.	12			
19.	И. Шамиля 83			26.07	27.07	
а)	задвижка	шт.	1			
б)	вентиля Д-25	шт.	6			
в)	вентиля Д-20	шт.	8			
г)	резьба Д-25	шт.	12			
д)	резьба Д-20	шт.	16			
20.	И. Шамиля 85			30.07	31.07	
а)	задвижка	шт.	1			
б)	вентиля Д-25	шт.	4			
в)	вентиля Д-20	шт.	6			
г)	резьба Д-25	шт.	8			
д)	резьба Д-20	шт.	12			
21.	И. Шамиля 87 «а»			01.08	02.08	
а)	задвижка	шт.	1			
б)	вентиля Д-25	шт.	6			
в)	вентиля Д-20	шт.	8			
г)	резьба Д-25	шт.	12			
д)	резьба Д-20	шт.	16			
22.	И. Шамиля 89			03.08	06.08	
а)	задвижка	шт.	1			

б)	вентиль Д-25	шт.	4		
в)	вентиль Д-20	шт.	6		
г)	резьба Д-25	шт.	8		
д)	резьба Д-20	шт.	12		
23	И. Шамяля 89 «а»			07.08	08.08
а)	задвижка	шт.	1		
б)	вентиль Д-25	шт.	6		
в)	вентиль Д-20	шт.	8		
г)	резьба Д-25	шт.	12		
д)	резьба Д-20	шт.	16		
24	И. Шамяля 89 «б»			09.08	10.08
а)	задвижка	шт.	1		
б)	вентиль Д-25	шт.	4		
в)	вентиль Д-20	шт.	6		
г)	резьба Д-25	шт.	8		
д)	резьба Д-20	шт.	12		
25.	Гамидова 57 «в»			13.08	14.08
а)	задвижка	шт.	4		
б)	вентиль Д-25	шт.	4		
в)	вентиль Д-20	шт.	8		
г)	резьба Д-25	шт.	10		
д)	резьба Д-20	шт.	12		

4. Остекление

И. Казака

1.	22	м ²	4	04.09	05.09
2.	22 «а»	м ²	3	06.09	07.09
3.	22 «б»	м ²	4	10.09	11.09
4.	24	м ²	6	12.09	13.09
5.	24 «а»	м ²	3	12.09	13.09
6.	26	м ²	8	14.09	17.09
7.	26 «а»	м ²	4	18.09	19.09
8.	26 «в»	м ²	3	20.09	20.09
9.	28	м ²	4	21.09	24.09
10.	28 «а»	м ²	3	25.09	26.09
11.	28 «б»	м ²	4	27.09	29.09
12.	30	м ²	6	02.10	03.10
13.	32	м ²	5	04.10	05.10

И. Шамяля

14.	73 «а»	м ²	4	08.10	09.10
15.	75	м ²	6	10.10	11.10
16.	77	м ²	5	12.10	15.10
17.	79	м ²	4	16.10	17.10
18.	81	м ²	3	18.10	19.10

19.	83	м ²	5	22.10	23.10	
20.	85	м ²	2	24.10	24.10	
21.	87 «а»	м ²	2	25.10	25.10	
22.	89	м ²	4	26.10	29.10	
23.	89 «а»	м ²	3	30.10	31.10	
24.	89 «б»	м ²	5	01.11	02.11	

Гамидова

25.	57 «в»	м ²	6	05.11	06.11	
-----	--------	----------------	---	-------	-------	--

5. Ремонт эл. проводки и вводных щитов

И. Казака: 22«б», 22«а», 24,26«в», 24«а», 28«б»

И. Шамиля: 77, 81, 85, 87«а», 89, 89«б»

1	предохранитель АМП-200	шт.	28			
2	провод Д-16	м	120			
3	провод Д-4	м	100	03.10	31.10	

6. Ремонт подъездов – 5 подъездов в год

7. Мягкая кровля

1.	И. Казака 22			04.05	08.05	
а)	битум	кг	15			
б)	рубероид	м ²	25			
2.	И. Казака 22 «а»			09.05	11.05	
а)	битум	кг	16			
б)	рубероид	м ²	16			
3.	И. Казака 22 «б»			14.05	17.05	
а)	битум	кг	12			
б)	рубероид	м ²	40			
4.	И. Казака 24			18.05	22.05	
а)	битум	кг	10			
б)	рубероид	м ²	27			
5.	И. Казака 24 «а»			23.05	25.05	
а)	битум	кг	10			
б)	рубероид	м ²	22			
6.	И. Казака 26			28.05	31.05	
а)	битум	кг	9			
б)	рубероид	м ²	23			
7.	И. Казака 26 «а»			01.06	06.06	
а)	битум	кг	15			
б)	рубероид	м ²	25			
8.	И. Казака 26 «в»			07.06	11.06	
а)	битум	кг	15			
б)	рубероид	м ²	30			
9.	И. Казака 28			12.06	14.06	
а)	битум	кг	15			
б)	рубероид	м ²	30			

10.	И. Казака 28 «б»			15.06	18.06	
а)	битум	кг	15			
б)	рубероид	м ²	15			
11.	И. Казака 28 «а»			19.06	20.06	
а)	битум	кг	12			
б)	рубероид	м ²	30			
12.	И. Казака 30			23.06	25.06	
а)	битум	кг	15			
б)	рубероид	м ²	25			
13.	И. Казака 32			26.06	27.06	
а)	битум	кг	12			
б)	рубероид	м ²	24			
14.	И. Шамяля 75			31.07	02.08	
а)	битум	кг	12			
б)	рубероид	м ²	40			
15.	И. Шамяля 77			03.08	07.08	
а)	битум	кг	12			
б)	рубероид	м ²	34			
16.	И. Шамяля 79			08.08	10.08	
а)	битум	кг	9			
б)	рубероид	м ²	23			
17.	И. Шамяля 81			13.08	15.08	
а)	битум	кг	10			
б)	рубероид	м ²	30			
18.	И. Шамяля 83			16.08	17.08	
а)	битум	кг	15			
б)	рубероид	м ²	35			
19.	И. Шамяля 73 «а»			20.08	22.08	
а)	битум	кг	12			
б)	рубероид	м ²	14			
20.	И. Шамяля 85			23.08	24.08	
а)	битум	кг	8			
б)	рубероид	м ²	15			
21.	И. Шамяля 87 «а»			27.10	28.08	
а)	битум	кг	15			
б)	рубероид	м ²	15			
22.	И. Шамяля 89			29.08	30.08	
а)	битум	кг	9			
б)	рубероид	м ²	23			
23.	И. Шамяля 89 «а»			31.08	04.09	
а)	битум	кг	15			
б)	рубероид	м ²	25			
24.	И. Шамяля 89 «б»			05.09	07.09	

а)	битум	кг	12		
б)	рубероид	м ²	24		
25.	Гамидова 57 «в»			10.09	14.09
а)	битум	кг	15		
б)	рубероид	м ²	45		
8. Промывка и опрессовка жилых домов					
	И. Казака				
1.	22			10.05	10.05
2.	22 «а»			11.05	11.05
3.	22 «б»			14.05	14.05
4.	24			15.05	15.05
5.	24 «а»			16.05	16.05
6.	26			17.05	17.05
7.	26 «а»			18.05	18.08
8.	26 «в»			21.05	21.05
9.	28			22.05	22.05
10.	28 «а»			23.05	23.05
11.	28 «б»			24.05	24.05
12.	30			25.05	25.05
13.	32			27.06	27.06
	И. Шамяля				
14.	73 «а»			29.05	29.05
15.	75			30.05	30.05
16.	77			31.05	31.05
17.	79			01.06	01.06
18.	81			04.06	04.06
19.	83			05.06	05.06
20.	85			06.06	06.06
21.	87 «а»			07.06	07.06
22.	89			08.06	08.06
23.	89 «а»			11.06	11.06
24.	89 «б»			12.06	12.06
	Гамидова				
25.	57 «в»			13.06	13.06
9. Ремонт подвальных дверей, окон и подъездных дверей.					
1.	И. Казака 22 «б»			03.09	05.09
а)	решетки	шт.	2		
б)	двери	шт.			
в)	подъездные двери	шт.			
2.	И.Казака 24 «а»			05.09	06.09
а)	решетки	шт.	3		
б)	двери	шт.	1		
в)	подъездные двери	шт.	1		
3.	И.Казака 26			07.09	10.09
а)	решетки	шт.	2		

б)	двери	шт.	1		
в)	подъездные двери	шт.	2		
4.	И.Казака 28 «б»			12.09	12.09
а)	решетки	шт.	2		
б)	двери	шт.			
в)	подъездные двери	шт.			
5.	И.Казака 32			13.09	13.09
а)	решетки	шт.	2		
б)	двери	шт.			
в)	подъездные двери	шт.			
6.	И. Шамяля 81			13.09	13.09
а)	решетки	шт.	2		
б)	двери	шт.	1		
в)	подъездные двери	шт.	1		
7.	И. Шамяля 75			14.09	14.09
а)	решетки	шт.	1		
б)	двери	шт.	1		
в)	подъездные двери	шт.			
8.	И. Шамяля 83			18.09	18.09
а)	решетки	шт.	2		
б)	двери	шт.	1		
в)	подъездные двери	шт.	2		
9.	И. Шамяля 89 «б»			20.09	23.09
а)	решетки	шт.	3		
б)	двери	шт.			
в)	подъездные двери	шт.			

10. Ремонт стояков г/х воды и щ/о - 80 метров

11. Обновление номеров

И. Казака					
	22 «а»			01.08	01.08
	24			01.08	01.08
	28 «а»			01.08	01.08
	32			01.08	01.08
И. Шамяля					
	75			01.08	01.08
	89			01.08	01.08
	83			01.08	01.08
	89 «а»			01.08	01.08
	73 «а»			01.08	01.08

12. Материал необходимый для выполнения текущего ремонта

1.	труба Д-50	м	94		
2.	труба Д-40	м	87		
3.	труба Д-32	м	83		

4.	труба Д-25	м	92			
5.	труба Д-20	м	92			
6.	рубероид	м ²	77			
7.	битум	кг	465			
8.	задвижка Д-50	шт.	4			
9.	задвижка Д-80	шт.	3			
10.	задвижка Д-100	шт.	1			
11.	винтель Д-25	шт.	50			
12.	винтель Д-20	шт.	70			
13.	резьба Д-25	шт.	50			
14.	резьба Д-20	шт.	100			
15.	болт с гайкой М-12	шт.	120			
16.	сальник	м	15			
17.	стекло	м ²	47			
18.	доска обрезная	м ³	0,4			
19.	цемент	кг	150			
20.	шпаклевка	кг	100			
21.	краска	кг	80			
22.	извѣстка	кг	300			
23.	краска	кг	40			

Главный инженер ООО «УК-17»:



/Утбатов О.Х./